

**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП НОО, ООО в МБОУ ООШ №2**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФООП НОО, ООО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП	Июнь- август	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООО	Июнь-июль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Май	Сорокина Л.Ю, библиотекарь	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ	Май- август	Сорокина Л.Ю, библиотекарь	Приобретенные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООО	Июнь-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП	Сентябрь	Кл. руководители 1-9 классов	Протокол

Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФООП НОО, ООО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФООП и степень их доработки	Июнь	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Разработка проекта ООП НОО по ФООП НОО	Июль	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФООП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО и ООО на заседании педсовета	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО, ООП ООО и утверждение ООП НОО и ООП ООО	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Размещение ООП НОО, ООО на сайте	25.08.2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП НОО, ООО	Июнь	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Июль	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА

Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА
--------------------------------------	--------	-------------------------------------	------------------